

## 25 Top-Übungen für Projektmanagementtrainings

Übung	Arbeitsmaterialien	Teilnehmerzahl	Zeitaufwand
Übungen Teil 1: Ziele, Analysen & Marketing			
Ideenfindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Arbeitsblatt 6-3-5 Methode</li> <li>▪ Arbeitsblatt Reizwort-Methode</li> <li>▪ Arbeitsblatt Umkehrmethode</li> </ul>	4-16	1-2 Stunden
Ideen bewerten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> </ul>	4-16	1 Stunde
Zielekatalog	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> <li>▪ Aufgabenblatt</li> </ul>	4-16	1 Stunde
Stakeholder-Analyse	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> <li>▪ Aufgabenblatt</li> </ul>	4-16	1 Stunde
Qualitätsanalyse	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> <li>▪ Aufgabenblatt</li> </ul>	4-16	1 Stunde
Risikoanalyse	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> <li>▪ Aufgabenblatt</li> </ul>	4-16	1 Stunde
Projektmarketing	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> <li>▪ Aufgabenblatt</li> </ul>	4-16	1 Stunde
Projektpräsentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Videoübung „Negativbeispiel“</li> <li>▪ Videoübung „Positivbeispiel“</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> <li>▪ Lösungsblatt</li> </ul>	beliebig	1 Stunde

## Übungen Teil 2: Organisation und Dokumentation

Besprechungsorganisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> <li>▪ Arbeitsblatt Agenda</li> <li>▪ Arbeitsblatt Protokoll</li> <li>▪ Aufgabenblatt</li> </ul>	4-16	1-2 Stunden
Projektstrukturplan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> <li>▪ Aufgabenblatt</li> <li>▪ Musterbeispiel</li> </ul>	4-16	1 Stunde
Balkenplan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> <li>▪ Aufgabenblatt</li> <li>▪ Musterbeispiel</li> </ul>	4-16	1-2 Stunden
Kostenplan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> <li>▪ Aufgabenblatt</li> <li>▪ Musterbeispiel</li> </ul>	4-16	1 Stunde
Angebotserstellung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> <li>▪ Aufgabenblatt</li> </ul>	4-16	1-2 Stunden
Statusbericht	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Aufgabenblatt</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> <li>▪ Aufgabenblatt</li> <li>▪ Projektbeispiele</li> </ul>	4-16	1 Stunde
Projektmappe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> <li>▪ Aufgabenblatt</li> </ul>	4-16	1-2 Stunden
Abschlussbericht	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> <li>▪ Aufgabenblatt</li> </ul>	4-16	1 Stunde

### Übungen Teil 3: Leitung & Team

Anforderungen an die Projektleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> </ul>	4-16	30 Minuten- 1 Stunde
Kompetenzprofil des Projektteams	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> <li>▪ Aufgabenblatt</li> </ul>	4-16	1 Stunde
Teamrollen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> <li>▪ Aufgabenblatt</li> </ul>	4-16	1 Stunde
Motivation im Projektteam	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> </ul>	4-16	1 Stunde
Teamerfolg	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> </ul>	4-16	2 Stunden
Informationsfluss im Projektteam	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> <li>▪ Aufgabenblatt</li> </ul>	4-16	1 Stunde
Projektbesprechung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Videoübung „Negativbeispiel“</li> <li>▪ Videoübung „Positivbeispiel“</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> <li>▪ Lösungsblatt</li> </ul>	beliebig	45 Minuten
Zielkonflikt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Videoübung „Negativbeispiel“</li> <li>▪ Videoübung „Positivbeispiel“</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> <li>▪ Lösungsblatt</li> </ul>	beliebig	1 Stunde
Konfliktlösung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übungsbeschreibung</li> <li>▪ Aufgabenblatt</li> <li>▪ Aufgabenblatt Fallbeispiele</li> <li>▪ Arbeitsblatt</li> <li>▪ Feedbackbogen</li> </ul>	4-16	1-2 Stunden